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El presente informe de la segunda visita de campo fue elaborado por el Observatorio Ciudadano 
de la Obra Pública que está a cargo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo 
Nacional de Transparencia Internacional. El Observatorio apoya al Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), mediante convenio suscrito entre ambas 
entidades en agosto del año 2009. 
 
El informe es producto de una visita de campo realizada el día 27 de Noviembre de 2013 al sitio 
donde se construye el proyecto denominado “MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB 18E, 
ENTRE CINQUERA – TEJUTEPEQUE, CABAÑAS”.  
 
El objetivo de la visita consistió en evaluar el desarrollo del proyecto, constatar los avances que se 
han tenido a la fecha y conocer los inconvenientes que pudiesen suscitarse en el proceso de la 
ejecución del mismo.   
 
II. Antecedentes generales del proyecto 
 
La Unidad de Planificación Vial  mediante la solicitud de contratación con referencia MOP-UPV-
GPGS-0183/2013, de fecha 6 de Febrero de 2013, solicitó gestionar el proceso de contratación 
para la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB 18E, ENTRE 
CINQUERA – TEJUTEPEQUE, CABAÑAS”, el cual está ubicado en la zona noroeste del 
Departamento de Cabañas e inicia en la salida del Municipio de Cinquera (Estación 0+000) y se 
dirige en dirección sureste hasta la intersección del camino que conduce a Jutiapa, formando parte 
de la Red Nacional Prioritaria de vías no pavimentadas. En su trayecto la ruta pasa por los 
cantones El Zapote y Santa Rita, ambos del Municipio de Tejutepeque y por los cantones Villa 
Nueva y San Benito pertenecientes al Municipio de Cinquera. 
 
El camino en cuestión tiene una longitud de 10.14 kilómetros, se encuentra en la actualidad 
revestido en la mayor parte de su trayecto con material granular y recibe el mantenimiento 
rutinario para este tipo de vías. La clasificación dentro del MOPTVDU es la de “camino no 
pavimentado de categoría terciaria”. El ancho de la superficie de rodamiento está en el rango de 






Ilustración 1: Trazado de la ruta entre Cinquera y Tejutepeque. 
Fuente de Información: Informe Ejecutivo No. 1 del Administrador del Proyecto. 
 
Dicho proceso de contratación se efectuó por medio de la Licitación Pública Internacional LPINT-
02/2013 y se ha hecho con cargos a recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 2581 OC-ES. 
 
Dentro de los términos de referencia se establece que tanto la empresa Contratista como la 
empresa Supervisora del proyecto deben otorgar a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en 
el Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano garantías de “Buena 
Inversión del Anticipo” (100% del anticipo concedido) y “Garantía de Cumplimiento de Contrato” 
(10% del monto total del contrato”). Adicionalmente el contratista debe presentar un “Seguro 
contra Riesgo”, el cual cubrirá eventualidades en la obra y cuyo alcance está detallado en el 
contrato suscrito por la empresa contratista y el Ministerio. 
 
Al finalizar la obra a entera satisfacción el contratista deberá presentar una “Garantía de Buena 
Obra” (10% del monto total contratado), la cual deberá tener una vigencia de 3 años a partir de la 
fecha del Acta de Recepción Final. 
 
El MOPTVDU mediante Acuerdo Ejecutivo No. 488 nombró al Ing. Eric Antonio López Hernández 
como Administrador del Contrato resultante de la Licitación Pública Internacional LPI No. 02/2013. 
El Ing. López Hernández fue propuesto por la Dirección de Inversión de la Obra Pública y entre sus 
responsabilidades están: 
 Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
 El cumplimiento de lo establecido en el contrato, 
 Elaborar informes de avance de la ejecución de los contratos, 
3 
 
 Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución del 
proyecto, 
 Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista las actas de recepción total o parcial 
de las obras, 
 Remitir a la UACI el acta final respectiva cuando no hayan incumplimientos, y 
 Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones de los contratos. 
 
III. Objetivos del proyecto 
El mejoramiento del camino terciario CAB18E, entre Cinquera y Tejutepeque en el departamento 
de Cabañas (10.14 Kms.), consiste en la intervención de la vía en su capa de rodadura asfáltica, con 
una sub-rasante1, sub-base2 estabilizada, base granular3 y tratamiento doble simple4, así como 
también el mejoramiento de los drenajes longitudinales (cunetas de concreto) y transversales 
(tuberías de concreto),  obras de mampostería5, sub-drenes6, ampliándola de manera que ya 
construida tenga un ancho de 6.00 mts., con dos pistas de 3.00 mts. de ancho cada una, sin 
hombros. También se incluirá la señalización vertical necesaria, restrictiva e informativa. 
De acuerdo a los datos obtenidos del Estudio de Tráfico, la vía tendrá una demanda de transporte 
vehicular de 369 vehículos por día con una composición de la siguiente manera: 72.9% de 
vehículos livianos, 4.1% de vehículos de servicio pesado de pasajeros y 23.0% de vehículos de 
servicio pesado de carga, manteniéndose la categoría de terciario, la cual establece un rango de 
entre 100 y 500 vehículos diarios. 
 
La nueva carpeta de pavimento será una carpeta de concreto asfáltico de 6 centímetros de 
espesor, sobre una base granular de 20 centímetros de espesor apoyada esta última en una sub-
rasante compactada y estabilizada con cal la cual tendrá la función de sub-base en un espesor de 
30 centímetros. También se incluyen dentro del proyecto la construcción de 5 cajas de concreto. 
Otros componentes importantes que se incluyen al mejoramiento del camino son los siguientes: 
 
                                                          
1
 Sub-rasante: El terreno de fundación de los pavimentos, pudiendo estar constituida por el suelo natural del 
corte o de la parte superior de un relleno debidamente compactado. 
2
 Sub-base: Es una capa generalmente constituida por agregados pétreos convenientemente graduados y 
compactados, construida sobre la sub-rasante, y sobre la cual puede construirse la base cuando sea 
necesaria. 
3
 Base granular: Es una capa de material selecto y procesado que se coloca entre la parte superior de una 
sub-base 
4
 Tratamiento doble simple: Es la aplicación consecutiva de dos simple tratamientos superficiales de un 
ligante bituminoso sobre una superficie de la extensión.  
5
 Obras de mampostería: Construcción hecha con ladrillos o bloques de concreto, colocados y ajustados 
unos con otros sin sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños para construir un muro, de forma 
que queden bien aplomados, nivelados y alineados. 
6
 Sub-drenes: Tecnología utilizada para tratar el exceso de humedad consistiendo en la instalación de un 
tubo con mallas que permite orientar el agua hacia otras tuberías. 
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a. Construcción de obras de drenaje menor longitudinal. 
b. Sustitución de obras de drenaje menor transversal por otras de mayor capacidad 
hidráulica, obras de protección de los cauces y taludes. 
c. Limpieza de obras de drenaje menor transversal y longitudinal. 
d. Construcción de accesos a propiedades. 
e. Señalización horizontal del camino (línea continua central, delineadores, vialetas 
reflectivas, reductores de velocidad y marcas sobre el pavimento). 
f. Señalización vertical del camino, restrictiva, preventiva e informativa. 
g. Guardacaminos, tipo flex-beams7. 
h. Instalación de gaviones. 
i. Obras de mitigación ambiental (siembra de árboles, revegetación de taludes y 
humectación para el control del polvo). 
j. Componente social, medidas preventivas y compensatorias. 
k. Señalización informativa y restrictiva para los tramos en construcción y en planteles.  
l. Humectar zonas de trabajo, con énfasis en los estacionamientos donde se encuentren los 
centros poblados, centros escolares y unidades de salud.  
m. Señalización para el manejo temporal del tránsito.  
n. Utilizar guardavías en el hombro que darán protección a las viviendas y por consiguiente a 
sus moradores.  
o. Construcción de pasos peatonales e instalación de reductores de seguridad. 
p. Instalación de oficina de gestión social 
 
IV. Seguimiento del proyecto 
 
1. Sobre el contrato de la empresa Constructora 
El contrato No. 98/2013 resultante de la adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 
02/2013  para el proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB 18E, ENTRE CINQUERA–
TEJUTEPEQUE, CABAÑAS” fue suscrito entre el titular del MOPTVDU, entidad propietaria del 
proyecto, señor Gerson Martínez y el Apoderado Especial  Administrativo y General de la Sociedad 
Equipos de Construcción, S.A. de C.V., Ingeniero Gabriel Alberto Guevara Arias, especificando 
dicho contrato en su cláusula primera que el proyecto será realizado bajo la modalidad de precios 
unitarios.    
 
El contrato establece que el MOPTVDU realizará los pagos al contratista sobre la base de las obras 
realizadas y aceptadas en el período, certificándolas el Supervisor y con el visto bueno del 
Administrador del Contrato. 
                                                          
7
 Guardacaminos tipo flex-beams: Son láminas metálicas dobladas en frio en forma de w, las cuales se 
instalan para estructurar un sistema flexible que absorbe los impactos, minimizando los daños al permitir la 
reinserción de los vehículos a la vía. 
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En su cláusula quinta el contrato indica que podrá concederse, si la empresa lo solicita, un anticipo 
hasta de un 30% del valor del contrato, incluyéndose en esa solicitud un Plan de Utilización de 
dicho anticipo, el cual debe de contar con la aprobación del Supervisor y el visto bueno del 
Administrador del Contrato.  La empresa hizo uso de su derecho de solicitar el mencionado 
anticipo y presentó la fianza correspondiente y adicionalmente cumplió con el requisito de 
presentar el programa de Buena Inversión del anticipo, el cual fue debidamente aprobado. 
 
A continuación se presenta un cuadro con la principal información del contrato de la empresa 
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.: 
 
Fuente de Financiamiento Banco Interamericano de Desarrollo 2581 OC-ES 
Contrato No. 98/2013 
Fecha de firma de Contrato 30/07/2013 
Orden de Inicio 27/08/2013 
 CONTRATO ORIGINAL 
Plazo de ejecución 300 días calendario 
Fecha de Finalización 22/06/2014 
Monto del Contrato US$ 4,467,151.63 dólares 
Cuadro 1: Resumen del Contrato de Equipos de Construcción S.A. de C.V.  
Fuente de Información: Informe Ejecutivo No. 1 del Administrador del Contrato y Documentos del Proyecto 
 
Al recibir la orden de inicio el contratista entregó el Programa de Trabajo General presentado en 
su oferta debidamente actualizado, asimismo completó las fianzas requeridas en los términos de 
referencia de la Licitación Pública Internacional No. LPI-02/2013, las cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 
Tipo de Fianza No 
% del valor 
del 
contrato 


















Son 300 días 
















Son 300 días 






















Son 300 días 
a partir del 
27/08/2013 
22/06/2014 SCOTIA SEGUROS S.A. 
Cuadro 2: Resumen de Fianzas presentadas por Equipos de Construcción S.A. de C.V 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a documentos originales de fianzas presentadas. 
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Como aspecto importante para resaltar en este seguimiento es la ejecución del Plan de Gestión 
Social con los propietarios de los terrenos afectados directa o indirectamente por la construcción 
de la vía, manteniendo comunicación periódica en base al Plan y atendiendo todo lo relacionado a 
las inquietudes que surjan. Se elaboraron hojas volantes que se distribuyeron en la zona 
informando sobre la existencia y ubicación de la Oficina de Gestión Social del proyecto para 
evacuar cualquier consulta que los vecinos puedan tener. Se realizó un recorrido a lo largo del 
trazo de la vía y visitas puntuales a diferentes domicilios de los pobladores que han expresado 
consultas específicas acerca del proyecto. 
 
La Supervisión hizo la observación que al inicio del proyecto dicha Oficina de Gestión Social 
ubicada en el plantel de la empresa no estaba accesible al público y que no se habían realizado 
reuniones de carácter informativo a las comunidades de la zona, situaciones que están en proceso 
de implementarse ante las observaciones realizadas según aseveración de la Ing. Dina de 
Marroquín de la Oficina de Gestión Social del proyecto. 
 
Como parte del apoyo a las comunidades de la zona la empresa contratista se comprometió a 
proporcionar empleo a las personas de la zona que calificaran según la evaluación realizada y que 
se apeguen al Reglamento Interno vigente. En una reunión conjunta entre la Alcaldesa de 
Cinquera, Sra. Trinidad Rivera, delegados de la Oficina de Gestión Social de ECON S.A. de C.V. y de 
la empresa de Supervisión (ARIASA), se mostró la planilla en donde ya se encuentran trabajando 
37 personas residentes de Cinquera y se acordó que la Alcaldía Municipal enviará un nuevo listado 
con personas que a su juicio están aptas para poder trabajar en el proyecto.  También se programó 
reuniones con las ADESCOS del lugar para finales del mes de Enero de 2014 para buscar 
acercamiento con dichas asociaciones. 
 
2. Sobre el contrato de la empresa Supervisora 
El contrato No 95/2013 para la “SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, 
ENTRE CINQUERA – TEJUTEPEQUE, CABAÑAS” como parte de la solicitud de propuesta SP-No. 
05/2013, fue suscrito el 18 de Julio de 2013 entre el titular del MOPTVDU, entidad propietaria del 
proyecto, señor Gerson Martínez y la Administradora Única Propietaria y Representante Legal de 
la sociedad Arquitectos Ingenieros Asociados S.A. De C.V., Arquitecta Roxana Patricia Pineda 
Martínez. Dicho contrato se suscribió bajo la modalidad de suma global. 
 
El monto del contrato incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 







A continuación se presenta un cuadro con la principal información del contrato de la empresa 
ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.: 
 
Fuente de Financiamiento Banco Interamericano de Desarrollo 2581 OC-ES 
Contrato No. 95/2013 
Fecha de firma de Contrato 18/07/2013 
Orden de Inicio 12/08/2013 
 CONTRATO ORIGINAL 
Plazo de ejecución 330 días calendario 
Fecha de Finalización 07/07/2014 
Monto del Contrato US$ 205,207.10 dólares 
Cuadro 3: Resumen del Contrato de Arquitectos Ingenieros Asociados S.A. de C.V.  
Fuente de Información: Informe Ejecutivo No. 1 del Administrador del Contrato y Documentos del Proyecto 
 
Al recibir la orden de inicio la empresa entregó el Programa de Trabajo General presentado en su 
oferta debidamente actualizado, asimismo completó las fianzas requeridas en los términos de 
referencia del correspondiente concurso por Solicitud de Propuestas SP No. 05/2013, las cuales se 
detallan en el cuadro que sigue: 
 
 
Tipo de Fianza No 
% del valor 
del contrato 
Valor de la fianza Vigencia 
Fecha de 
Vencimiento de la 
fianza 










10.0 $ 20,520.71 




LA CENTRAL DE 















LA CENTRAL DE 
SEGUROS Y FIANZAS, 
S.A. 
Cuadro 4: Resumen de Fianzas presentadas por Arquitectos Ingenieros Asociados S.A. de C.V 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a documentos originales de fianzas presentadas. 
 
La empresa supervisora solicitó el anticipo que le permite el contrato suscrito, el cual equivale al 
10% del valor total del contrato y resultó en $ 20,520.71 dólares, por el cual presentó la respectiva 
fianza y el cuadro de utilización de dicho anticipo. 
 
La Supervisión inició sus actividades revisando la documentación contractual inicial requerida al 
contratista, lo cual es parte del Plan de Supervisión presentado al MOPTVDU en su oferta: 
 
a. Plan de Buena Utilización del Anticipo, 
b. Programa Integral de Trabajo, 
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c. Programa de Ejecución Físico – Financiero, 
d. Metodología de Trabajo a implementarse, 
e. Programa de Manejo Ambiental,  
f. Plan de Gestión Social, 
g. Plan de Control de Calidad. 
3. Sobre el avance físico del proyecto 
A continuación se presenta una gráfica del avance físico del proyecto, en términos porcentuales 
del total de la obra, al 26 de Noviembre de 2013 según el Programa de Trabajo para esa fecha se 
debía tener un avance del 8.91% y solo se tuvo 5.11%, lo cual refleja un atraso de un 3.8%.  
 
Producto de la visita y de las reuniones con el Administrador del Contrato por parte del MOPTVDU 
se constató que el atraso se debió a que la superficie existente de la vía debe modificarse por las 
condiciones actuales, además la empresa contratista presentó a finales del mes de Octubre de 
2013 una propuesta de modificación, asumiendo los costos para no modificar el valor del contrato. 
El Ing. Eric Antonio López, en su calidad de Administrador del Contrato dió el visto bueno a la 
modificación pero el encargado de Control de Calidad por parte de la empresa Supervisora hizo 
objeciones al diseño presentado. Por tal motivo se presentó el atraso en la obra. Se espera que 
para la primera semana de Diciembre se haya solucionado dicha situación y se normalicen las 
actividades del contratista a quien se le pedirá una estrategia para recuperar el tiempo perdido. 
 
 
       Gráfico 1: Avance físico del proyecto 





4. Sobre el avance financiero del proyecto 
 
 
       Valores en US Dólares. 
PROGRAMADO 





    
3829,978.62    4328,366.66  4467,151.63  
EJECUTADO 
(COSTO TOTAL) 71,220.18  121,177.15  228,069.85                
         Gráfico 2: Avance financiero del proyecto 
         Fuente de Información: Elaboración propia con datos de los Informes de Supervisión Nos. 1, 2 y 3. 
 
En el presente gráfico se puede apreciar que a partir del período correspondiente desde el 27 de 
Octubre al 26 de Noviembre el proyecto se encuentra en déficit de lo ejecutado con relación a lo 
programado debido a la situación explicada sobre la aprobación de la modificación técnica de uno 
de los aspectos del proyecto. 
 
5. Sobre el seguimiento a las medidas ambientales 
El Programa de Manejo Medioambiental inició con lo relacionado a la identificación y clasificación 
arbórea, los permisos ambientales para botaderos, las instalaciones provisionales, el cumplimiento 
a las medidas ambientales dictaminadas por Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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La Supervisión estará presentando mensualmente un informe que persigue los siguientes 
objetivos: 
 Supervisar la implementación de las medidas de prevención, atenuación y compensación 
que se realizarán durante las diferentes etapas del proyecto. 
 Supervisar y cuantificar las obras ambientales implementadas durante el desarrollo del 
proyecto. 
 Verificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones para el uso y/o 
aprovechamiento de los materiales pétreos, tala de árboles y arbustos, utilización del 
plantel y la disposición final del material de desalojo.  
 
El proyecto cuenta con un permiso ambiental según la resolución del MARN, No. 5500-298-2006 
con fecha 24 de Marzo de 2006, el cual había sido otorgado al proyecto “Mejoramiento de camino 
rural CUS18E – CAB18E, Tramo Suchitoto CAB-17N habiéndose actualizado dicha resolución con 
fecha 17 de Diciembre de 2012 dividiendo el proyecto en dos tramos: a) “Mejoramiento de 
Camino Rural CUS18E – CAB18E, Tramo: Suchitoto – Cinquera” y b) “Mejoramiento de Camino 
Terciario CAB18E, Tramo Cinquera – Tejutepeque, Cabañas”. La normativa del MARN para este 
tipo de proyectos NO REQUIERE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ya que el 
mejoramiento de las especificaciones de la vía se realizan en la plataforma existente o en el 
derecho de vía, por lo que la exigencia comprende el cumplir con las condiciones de mitigación de 
los impactos ambientales leves que puedan darse durante la ejecución del proyecto. 
 
A la fecha de este informe el contratista ya solicitó ante el MARN los permisos para la instalación 
del plantel, la disposición final del material excedente y el banco de materiales8. 
 
La Supervisión ha solicitado al contratista tramitar ante las Alcaldías Municipales de Cinquera y 
Tejutepeque las respectivas autorizaciones para tala de árboles y arbustos. Asimismo el 22 de 
Octubre de 2013 el contratista solicitó ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la 
autorización para talar 24 árboles de diferentes especies habiendo recibido una nota de “No 
Objeción” por parte de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego de dicho 










                                                          
8
 Banco de materiales: Materiales de relleno que se emplean en la construcción de vías y carreteras. 
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V. Informe fotográfico del Observatorio 
 
 















Rótulo informativo al inicio del proyecto en Cinquera. 
(Foto de FUNDE) 
 
Rótulo informativo del proyecto. (Foto de FUNDE)  
Colocación de tuberías de 42”. (Foto de FUNDE) 
 
Colocación de tuberías de 42”. (Foto de FUNDE) 
 
 Preparación del terraplén en la vía. (Foto de FUNDE) 
 
Realización del corte para la ampliación de la vía. 























Excavaciones para la ampliación de la vía. (Foto de 
FUNDE) 
 
Tala de árboles. (Foto de FUNDE) 
 
Bodegas del Plantel ECON S.A. de C.V. 
 
Remoción de canaletas existentes. (Foto de FUNDE) 
 
Actividades de limpieza y desmonte, además se observaron 
rótulos informativos del tramo en construcción. (FOTO de 
FUNDE) 
 
 Excavaciones para la ampliación de la vía. (Foto de 
FUNDE) 
 





VI. Conclusiones del Observatorio 
Después de revisar los documentos listados y de haber sido realizada la segunda visita de campo, 
el Observatorio concluye lo siguiente: 
  
 Se han colocado los respectivos rótulos que se establecen en las bases de licitación.  
 Se han solicitado los permisos correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la fecha de este informe no se tenía respuesta por parte de esta 
entidad. 
 Se han iniciado las actividades de la Oficina de Gestión Social.  
 Como producto de la Gestión Social dentro de la zona del proyecto y de acuerdo con la 
Alcaldía Municipal de Cinquera se han contratado a 37 personas de las comunidades 
para efectuar diferentes labores dentro del proyecto. 
 Se ha detectado problemas para cumplir con el diseño original de una parte del 
proyecto debido a las características actuales de la superficie de la vía. La empresa 
contratista ha presentado un diseño como alternativa de solución a dichos problemas. 
El Administrador del Contrato ya dio el visto bueno para tal modificación, teniéndose 
pendiente la aprobación por parte de la empresa Supervisora.  
 Se comprobó un retraso en el avance físico del proyecto debido a la demora para 
aprobar la alternativa de solución presentada por el contratista o de una segunda 
alternativa que se pueda proponer para agilizar el avance físico del proyecto.  
 Hay déficit entre la obra ejecutada contra la programada en el aspecto financiero, 
producto de la observación hecha en el punto anterior. 
 En caso de aprobarse la propuesta hecha por el contratista, el valor del contrato 
permanecerá sin alterarse pues dicha empresa asumirá los costos adicionales que 
puedan surgir. 
 Se tuvo apertura por parte de los representantes del Ministerio de Obras Publicas y 
contratistas para obtener información del proyecto. 
 
VII. Recomendaciones del Observatorio 
 
 Se recomienda agilizar por parte de la Supervisión, la revisión y aprobación de la 
alternativa de solución propuesta por el contratista con las observaciones encontradas 
para agilizar el avance del proyecto. 
 Se recomienda preparar una estrategia por parte de la empresa contratista para 
recuperar el tiempo perdido por causa de los cambios en el diseño. 
 Se recomienda agilizar por parte del contratista la obtención de los permisos 
gubernamentales y municipales para la tala de árboles o la movilización de postes u 




 Se recomienda mantener la actividad propositiva de la Oficina de Gestión Social del 
contratista para beneficiar a los pobladores de las comunidades de la zona y 
mantenerlos informados sobre el avance y el impacto del proyecto. 
 
VIII. Lista de documentos consultados 
 
 Especificaciones Técnicas del Proyecto 
 Programa de Avance Financiero ECON S.A. de C.V. 
 Programa de Avance Físico ECON S.A. de C.V. 
 Informe No. 1 de Supervisión. 
 Informe No. 2 de Supervisión. 
 Informe No. 3 de Supervisión. 
 
